



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.7. 2018 (OStRM/2018/101)

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna**
Bielsko – Biala, ul. Warszawska 5, 43-301, Polská republika
V České republice podnikající prostřednictvím organizační složky,
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Zastoupený: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí organizační složky
IČO: 486 83 396 DIČ: CZ 486 83 396
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: nzyrnjv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Novostavba mateřské školy Michalovice“

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.7. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/101 a dne 23.1. 2019 dodatek č. 1 k uvedené smlouvě týkající se akce: „Novostavba mateřské školy Michalovice“ (dále jen „smlouva“).



1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č.2“):

2 Předmět dodatku č.2

2.1 doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: **„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č.1 – změnový list č.2.**

2.2. mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle SOD a jejího dodatku č.1 bez DPH 26 984 082,37 Kč

Dodatek č.2 (vícepráce/méněpráce) 543 104,21 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 27 527 186,58 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: **„Cena za řádně dokončené dílo činí 27 527 186,58 Kč bez DPH (slovy: dvacet sedm milionů pět set dvacet sedm tisíc jedno sto osmdesát šest korun českých padesát osm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“**

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 Rozpis víceprací a méněprací pro dodatek č.2 včetně změnového listu č.2.

V Mladé Boleslavi dne

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel

MUDr. Raduan Nwelati

Primátor

Zhotovitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ředitel a vedoucí organizační složky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA č.1 dodatku č.2 smlouvy o dílo

Změnový list č. 2	vícepráce	1 639 588,58 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	méněpráce	- 1 096 484,37 Kč bez DPH
Celkem dodatek č.2		543 104,21 Kč bez DPH

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 649 ze dne 18. března 2019

V Mladé Boleslavi dne 20. března 2019

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav