

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 17093

uzavřená dle § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Účelová komunikace Ořešín

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
Sídlo:	U zvoničky 12/4, 621 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	C44992785
Právní forma:	801 - obec

(„objednatel“)

a

Název:	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Sídlo:	Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
IČO:	25342100
DIČ:	CZ25342100
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve VR:	Spisová značka C, vložka 27069 vedená u KS v Brně

(„zhotovitel“)

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto prohlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět plnění této smlouvy se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo na základě skutečně prováděných prací, tj. o vícepráce tak, jak byly odsouhlaseny objednatelem a specifikují změnu předmětu plnění dle této smlouvy. Podrobná specifikace těchto rozdílů je zřejmá z celkové rekapitulace stavebních objektů, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č. 1.

4. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že práce dle smlouvy o dílo ve znění jejich dodatků budou řádně dokončeny a předány objednateli do 31.5.2019.

5. CENA DÍLA

Smluvní cena sjednaná ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem a ve smyslu tohoto dodatku smlouvy mění takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

název díla:	dohodnutá cena:
demontáž schodiště	4 000,00 Kč
úpravy plochy u schodiště	12 500,00 Kč
nové zábradlí	26 350,00 Kč
úprava schodů + nový schod	43 500,00 Kč
předělání dlažby	3 250,00 Kč
venkovní sokl u vstupu	1 600,00 Kč
gajgr svodu	2 000,00 Kč
obrubník před schodištěm	1 200,00 Kč
brána	15 500,00 Kč
geometrický plán	15 000,00 Kč
Vícepráce - Cena celkem bez DPH:	124 900,00 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

název díla:		dohodnutá cena:
cena díla dle smlouvy	1 343 153,37 Kč
cena díla dle tohoto dodatku celkem	124 900,00 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č.1, č. 2, č.3 a č.4 bez DPH:	1 468 053,37 Kč


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

DOLOŽKA

Dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo bylo schváleno 3. zasedáním ZMČ Brno-Ořešín dne 14.3.2019 v bodě č. 16.

V Brně dne 14.3.2019



V Brně dne 14.3.2019

