

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 6/2019
(dále jen „**tento Dodatek č. 1**“)

mezi

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Oddíl ALX, vložka 296

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

č. účtu IBAN: CZ44 2700 0000 0002 0021 0002

SWIFT banky: BACX CZPP

(dále jen „objednatel“)

a

Forso s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
sp.zn.: oddíl C, vložka 36470

se sídlem: Kyjevská 21, 530 03 Pardubice

zastoupená: Ing. Ondřejem Vosykou, MBA, jednatelem

IČO: 047 03 235

DIČ: CZ047 03 235

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2400921000/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel

za zhotovitele: **Ing. Ondřej Vosyka, MBA**, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **XXX, XXX** (technologická část VZMR)

XXX, XXX (stavební část

VZMR)

za zhotovitele: **XXX, XXX**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2019 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jen jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III smlouvy se rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a zužuje o sjednané práce, které nebyly provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu **změnového listu č. 1**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a který je podkladem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1.
2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dle čl. XIV odst. 2 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

- a) Článek VII odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Cena díla podle čl. III odst. 1 a odst. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s Nabídkou a dále dle rozsahu oběma smluvními stranami odsouhlasených víceprací a méněprací a činí bez DPH:

5 803 528,63 Kč

*(slovy: **pět milionů osm set tři tisíc pět set dvacet osm korun českých a šedesát tři haléřů**);*

- b) Článek VIII odst. 2 smlouvy nově zní:

*„2. Objednatel má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad, nedodělků díla ze strany zhotovitele, na zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, tj. **581 000,- Kč** (slovy: **pět set osmdesát jeden tisíc korun českých**), zaokrouhлено na tisíce. V případě zjištění vad, nedodělků díla při předávání díla dle čl. VI. odst. 6 či odst. 7 této smlouvy bude o částku zádržného snížena platba ceny díla dle faktury (daňového dokladu) podle odstavce 1 tohoto článku.“*

II.

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.

III.

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne _____

Za objednatele:

V Praze dne _____

Za zhotovitele:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel

Forso s.r.o.
Ing. Ondřej Vosyka, MBA
jednatel