

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb**



**I.  
Smluvní strany**

Název: Jihomoravský kraj  
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem Jihomoravského kraje  
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, Brno, PSČ 601 82  
Právní forma: kraj  
IČ: 70888337  
DIČ: CZ70888337  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-8935460287/0100  
Kontaktní osoby: Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

Telefon:  
Fax:  
E-mail:

**(dále jen „objednatel“)**

a

Název: GROUWE, s.r.o.  
Zastoupený:   
Sídlo: Pobřežní 370/4, Karlín, 186 00 Praha 8  
Právní forma: Společnost s ručením omezeným  
IČ: 03150143  
DIČ: CZ03150143  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2000616867/2010  
Kontaktní osoba:   
Telefon:  
Fax:  
E-mail:

**(dále jen „dodavatel“)**

## I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění služeb (dále jen „Dodatek“) je prodloužení platnosti smlouvy a zvýšení ceny za výkon autorského dozoru v rámci realizace projektu „eHealth v Jihomoravském kraji“, který je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 26. výzvy „EGOVERNMENT I.“.

## II.

Text čl. III. odst. 2.4 Část D Smlouvy o zajištění služeb (dále jen „Smlouva“) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

### **2.4 Část D: Výkon činnosti autorského dozoru při realizaci a následném plnění VZ v rámci Projektu, soulad plnění se zpracovanou projektovou dokumentací**

- Spolupráce při zpracování dodatečných informací při realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“. Předmětem nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“ bude zejména zajištění elektronického zdravotnictví (eHealth), kterým se rozumí dodání a zajištění komunikačních uzlů pro napojení na centrum výměny zpráv (SW Komunikační uzly pro napojení na projekt eMeDocS) a adaptéry pro přístup k informacím v nemocničních informačních systémech (Adaptéry NIS pro vybraná zdravotnická zařízení).

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti autorského dozoru osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců.

Činnost autorského dozoru bude zahrnovat:

- spolupráce při zpracování dodatečných informací při realizaci zadávacího řízení na výběr dodavatele nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“,

- spolupráci na hodnocení technické části nabídek účastníků v zadávacím řízení na nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“,

- v rámci plnění nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“ kontrolu nad plněním díla, účast na předávkách plnění, garance, že dodávka odpovídá technickým specifikacím v zadání VZ, autorský dozor bude také uveden na předávacích protokolech jako odborný garant. Zhotovitel v rámci autorského dozoru provede kontrolu plnění díla dle odsouhlasené technické specifikace a v rámci předávacích protokolů k plnění díla stvrdí svým podpisem soulad plnění se zadávacími podmínkami.

Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou sjednány mezi objednatelem a dodavatelem VZ v rámci Projektu. Předpokládaná frekvence kontrolních dnů se předpokládá jednou měsíčně.

Předpoklad trvání autorského dozoru: 31. 12. 2019.

## III.

Text čl. V. odst. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

5. Plnění **dle čl. III odst. 2.4 Části D** bude realizováno pouze za předpokladu, že bude objednatelem vyhlášena nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“. O tomto stavu bude objednatel dodavatele informovat nejpozději do 5-ti dnů od vyhlášení nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“ objednatelem. Zahájení poskytování plnění **dle čl. III odst. 2.4 Části D** plnění je ke dni vyhlášení nadlimitní VZ „eHealth v Jihomoravském kraji“ v případě spolupráce na zpracování dodatečných informací a dále na hodnocení technické části nabídek účastníků v zadávacím řízení. Dále bude plnění části D pokračovat ke dni **uzavření smlouvy objednatele s dodavatelem VZ**, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu II.Q 2019. Předpokládaná doba výkonu Části D plnění je do 31. 12. 2019. Ukončení poskytování Části D plnění je ke dni převzetí plnění na základě veřejných zakázek v projektu, po odstranění všech případných vad, nedodělků, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu IV.Q 2019.

#### **IV.**

Text čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

1. Cena plnění předmětu smlouvy je sjednána v celkové výši 665 500,00 Kč včetně DPH, přičemž cena bez DPH činí 550 000,00 Kč, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 115 500,00 Kč.

#### **V.**

Text čl. VI. odst. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

5. Z celkové ceny dle odst. 1:  
Cena za poskytnutí části plnění dle čl. III odst. 2.4 Část D dle této smlouvy dodavatelem je sjednána v celkové výši 311 575,00 Kč včetně DPH, přičemž cena bez DPH činí 257 500,00 Kč, sazba DPH činí 21 %, DPH činí 54 075,00 Kč.

#### **VI.**

Text čl. VII. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

1. Služba bude uhrazena objednatelům dodavatelem v pěti splátkách takto:
  - a) 1. splátka bude zaplácena po řádném poskytnutí a předání části plnění dle čl. III odst. 2.1 Část A ve výši dle čl. VI odst. 2 této smlouvy,
  - b) 2. splátka bude zaplácena po řádném poskytnutí a předání části plnění dle čl. III odst. 2.2 Část B ve výši dle čl. VI odst. 3 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 3 této smlouvy.
  - c) 3. splátka bude zaplácena po řádném poskytnutí a předání části plnění dle čl. III odst. 2.3 Část C ve výši dle čl. VI odst. 4 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 4 této smlouvy.
  - d) 4. splátka bude zaplácena po poskytnutí části plnění dle čl. III odst. 2.4 Část D ve výši 190 575,00 Kč včetně DPH k datu 31.3.2019. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 5 této smlouvy.
  - e) 5. splátka bude zaplácena po řádném poskytnutí a předání části plnění dle čl. III odst. 2.4 Část D ve výši 121 000,00 Kč včetně DPH k datu 31.12.2019. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. odst. 5 této smlouvy.

#### **VII.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
2. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží dodavatel.
5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním.

**Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 11. 3. 2019 na 90. schůzi usnesením č. 6659/19/R90.

V Brně dne 29.03.2019

*Jihomoravský kraj*

*JUDr. Bohumil Šimek*  
*objednatel*

V Praze dne 27.03.2019

*GROUWE, s.r.o.*

  
*dodavatel*