

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 28. 2. 2019

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
se sídlem Klášterní 954/5 | 460 01 Liberec
IČ 467 44 991
DIČ CZ 467 44 991
za níž jménem jedná: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 5239
IČO 44264020
DIČ CZ44264020
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: xxxx
za níž jménem jedná Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel
Zástupce ve věcech smluvních: xxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními IV. odst. 2 a IX. odst. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci „**Projektová dokumentace výstavby heliportu HEMS**“ pro ZZSLK na letišti v Liberci (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) na úpravu **Doby plnění** díla z důvodu problémů s poskytnutím Součinnosti Objednatele.
2. Tímto dodatkem se ruší ustanovení IV. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se zněním: Dílo bude provedeno **nejpozději do 30. 4. 2019**.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní tento Dodatek v Registru smluv ve lhůtě dané zákonem o registru smluv a o tomto Zhotovitele ke dni uveřejnění informuje.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Zhotovitel
TECHNISERV, spol. s r.o.

Podpis:
MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel

Podpis:
Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel