

## DODATEK SMLOUVY O DÍLO

**Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace**

se sídlem Masarykovo nám. 1594/16, 664 51, Šlapanice

IČO: 75023920

zapsána OR vedeném KS v Brně pod sp.zn. Pr 650

zastoupená

jako **objednatel** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**ELEKTRO PLUS spol. s r.o.**

se sídlem v Brně, Garguláková 1647/34, 614 00

IČO: 47917059

zapsána v OR vedeném KS v Brně pod sp.zn. C10445

zastoupená

jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento

### **dodatek smlouvy o dílo:**

vzhledem ke klimatickým podmínkám a během výstavby zjištěných nedostatků původní fasády se mění odstavec :

### **II.**

#### **Cena Díla a způsob úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 342 536,-- Kč (slovy: třistačtyřicetdvatisícipěstřicetšest korun českých) bez DPH.

### **III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v sídle objednatele a v následujících termínech  
Termín zahájení prací: 21.1.2019  
**Termín ukončení prací na venkovní fasádě: 22.3.2019**  
Termín provedení Díla: 21.1. – 15.2.2019
2. Zhotovitel je při provádění Díla vázán také termíny obsaženými v harmonogramu prací, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V případě rozporu v termínech uvedených v předchozím odstavci a v harmonogramu mají přednost termíny uvedené v předchozím odstavci.

Ve Šlapanicích dne 15.2.2019

.....  
[redacted]  
za objednatele

.....  
[redacted]  
za zhotovitele