

06-19



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 11 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/00039/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	07.01.2019
ORG:	60001101423

Dodavatel: GREEN-PENB s.r.o. Milotice nad Bečvou 80 753 67 Milotice nad Bečvou IČO: 24268763 DIČ: CZ24268763 [redacted]	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 11 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Šumperk

Na základě dohody obou stran se termín dodání a vypracování projektové dokumentace (DSP+DPS) dle přílohy č. 12 a 13 vyhlášky vyhl. 499/2006 Sb. vč. výkonu inženýrské činnosti pro zajištění vydání stavebního povolení (SP), ohlášení stavby (OS), nebo stanoviska stavebního úřadu na akci „PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Šumperk“ mění z 30.03.2019 na 30.04.2019, a to z následujících důvodů:

Pro podání žádosti o vydání SP nebo OS na stavební úřad je potřebné zajistit vyjádření a závazná stanoviska od orgánů státní správy a správce sítě, kteří na vydání mají termíny min. 1 měsíc i více. Bez těchto podkladů nelze dodávku zajistit v původním termínu.

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

[redacted]

Dne: 27.3.2019

Dodavatel: GREEN-PENB s.r.o.
Eva Vývodová, jednatel společnosti

Dne: 25-03-2019

Odběratel: [redacted]
vedoucí Odboru investic