

Příloha č. 3 - Časová dotace členů týmu dodatku 3

č. j. 282102/2016-2016-ČRA

„Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii“									
	jednotka	fakturační období I.	fakturační období II.	fakturační období III.	fakturační období IV.	fakturační období V.	fakturační období VI.	počet jednotek celkem	
		počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek	počet jednotek		
Výstup 1.1	Příprava legislativního rámce v oblasti MAP v Gruzii								
Aktivita 1.1.1. Zmapování stávající platné legislativy a databází k MAP v Gruzii	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den	0	0				0	
	aktivity v Gruzii	den	10	5				15	
	Expert 1 (Tomáš Dosoudil)								
	aktivity v ČR	den	8	42				50	
	aktivity v Gruzii	den	7	7				14	
	Expert 2 (Pavel Konšel)								
	aktivity v ČR	den	15	10				25	
	aktivity v Gruzii	den	0	5				5	
	Expert 3 (Miroslav Dítě)								
	aktivity v ČR	den	8	37				45	
	aktivity v Gruzii	den	7	5				12	
	Součet aktivit v ČR	den	31	89	0	0	0	0	120
	Součet aktivit v Gruzii	den	24	22	0	0	0	0	46
Součet aktivit celkem	den	55	111	0	0	0	0	166	
Aktivita 1.1.2. Zmapování kompetencí a činnosti jednotlivých úřadů aktivních v oblasti MAP v Gruzii	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den		0				0	
	aktivity v Gruzii	den		3				3	
	Expert 1 (Miroslav Dítě)								
	aktivity v ČR	den		10				10	
	aktivity v Gruzii	den		5				5	
	Expert 2 (Aleš Kulhánek)								
	aktivity v ČR	den		10				10	
	aktivity v Gruzii	den		5				5	
	Součet aktivit v ČR	den	0	20	0	0	0	0	20
	Součet aktivit v Gruzii	den	0	13	0	0	0	0	13
Součet aktivit celkem	den	0	33	0	0	0	0	33	
Aktivita 1.1.3. Vypracování seznamu doporučení pro harmonizaci stávající legislativy s předpisy EU a relevantními MEAs	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den		0				0	
	aktivity v Gruzii	den		3				3	
	Expert 1 (Miroslav Dítě)								
	aktivity v ČR	den		10		8		18	
	aktivity v Gruzii	den		5		5		10	
	Expert 2 (Petra Vítková)								
	aktivity v ČR	den		10		10		20	
	aktivity v Gruzii	den		5				5	
	Expert 3 (Aleš Kulhánek)								
	aktivity v ČR	den		10		10		20	
aktivity v Gruzii	den		0		5		5		
Součet aktivit v ČR	den	0	30	28	0	0	0	58	
Součet aktivit v Gruzii	den	0	13	10	0	0	0	23	

	Součet aktivit celkem	den	0	43	38	0	0	0	81
Aktivita 1.1.4. Zpracování návrhu zákona MAP	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den				0	0		0
	aktivity v Gruzii	den				6	6		12
	Expert 1 (Tomáš Dosoudil)								
	aktivity v ČR	den				23	12		35
	aktivity v Gruzii	den				5	5		10
	Expert 2 (Pavel Konšel)								
	aktivity v ČR	den				12	13		25
	aktivity v Gruzii	den				0	5		5
	Expert 3 (Miroslav Dítě)								
	aktivity v ČR	den				10	10		20
	aktivity v Gruzii	den				5	5		10
	Součet aktivit v CR	den	0	0	0	45	35	0	80
Součet aktivit v Gruzii	den	0	0	0	16	21	0	37	
Součet aktivit celkem	den	0	0	0	61	56	0	117	
Aktivita 1.1.5. Vypracování návrhu metodik MAP a inspekčních postupů MAP v průmyslových podnicích	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den				0	0		0
	aktivity v Gruzii	den				3	3		6
	Expert 1 (Tomáš Dosoudil)								
	aktivity v ČR	den				10	10		20
	aktivity v Gruzii	den				0	0		0
	Expert 2 (Miroslav Dítě)								
	aktivity v ČR	den				10	5		15
	aktivity v Gruzii	den				0	5		5
	Expert 3 (Petra Vítková)								
	aktivity v ČR	den				10	10		20
	aktivity v Gruzii	den				0	0		0
	Součet aktivit v CR	den	0	0	0	30	25	0	55
Součet aktivit v Gruzii	den	0	0	0	3	8	0	11	
Součet aktivit celkem	den	0	0	0	33	33	0	66	
Výstup 1.2	Posílení implementačních kapacit gruzinských institucí v oblasti MAP								
Aktivita 1.2.1. Zpracování metodiky vzorkování	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den		0					0
	aktivity v Gruzii	den		3					3
	Expert 1 (Petr Kohout)								
	aktivity v ČR	den		15					15
	aktivity v Gruzii	den		0					0
	Expert 2 (Ondřej Urban)								
	aktivity v ČR	den		10					10
	aktivity v Gruzii	den		5					5
	Expert 3 (Vojtěch Musil)								
	aktivity v ČR	den		15					15
	aktivity v Gruzii	den		5					5
	Součet aktivit v CR	den	0	40	0	0	0	0	40
Součet aktivit v Gruzii	den	0	13	0	0	0	0	13	
Součet aktivit celkem	den	0	53	0	0	0	0	53	
Aktivita 1.2.2. Dodávka základního vzorkovacího a detekčního vybavení	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den		0					0
	aktivity v Gruzii	den		3					3
	Expert 1 (Petr Kohout)								
aktivity v ČR	den		5					5	

	aktivity v Gruzii	den		0					0
	Expert 2 (Ondřej Urban)								
	aktivity v ČR	den		5					5
	aktivity v Gruzii	den		7					7
	Expert 3 (Vojtěch Musil)								
	aktivity v ČR	den		5					5
	aktivity v Gruzii	den		7					7
	Součet aktivit v ČR	den	0	15	0	0	0	0	15
	Součet aktivit v Gruzii	den	0	17	0	0	0	0	17
	Součet aktivit celkem	den	0	32	0	0	0	0	32
Aktivita 1.2.3. Školení školitelů vzorkování a inspekčních postupů MAP	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den				0	0	0	0
	aktivity v Gruzii	den				7	6	2	15
	Expert 1 (Hanka Čermáková)								
	aktivity v ČR	den					8	0	8
	aktivity v Gruzii	den					0	0	0
	Expert 2 (Vojtěch Musil)								
	aktivity v ČR	den				6	0	6	12
	aktivity v Gruzii	den				5	0	5	10
	Expert 3 (Petr Kohout)								
	aktivity v ČR	den				7	0	0	7
	aktivity v Gruzii	den				7	0	0	7
	Expert 4 (Zdeněk Čejka)								
	aktivity v ČR	den					0	12	0
	aktivity v Gruzii	den					0	5	0
	Expert 5 (Miroslav Dítě)								
	aktivity v ČR	den					7	5	12
	aktivity v Gruzii	den					0	5	5
	Součet aktivit v ČR	den	0	0	0	13	15	23	51
	Součet aktivit v Gruzii	den	0	0	0	19	6	17	42
Součet aktivit celkem	den	0	0	0	32	21	40	93	
Aktivita 1.2.4. Školení školitelů metodik pro oblast implementace metodických pokynů MAP	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den					0	0	0
	aktivity v Gruzii	den					12	3	15
	Expert 1 (Hanka Čermáková)								
	aktivity v ČR	den					0	0	0
	aktivity v Gruzii	den					0	0	0
	Expert 2 (Vojtěch Musil)								
	aktivity v ČR	den					4	3	7
	aktivity v Gruzii	den					10	4	14
	Expert 4 (Zdeněk Čejka)								
	aktivity v ČR	den					0	6	0
	aktivity v Gruzii	den					10	0	10
	Expert 5 (Miroslav Dítě)								
	aktivity v ČR	den					0	6	6
	aktivity v Gruzii	den					7	3	10
	Expert 6 (Aleš Kulhánek)								
aktivity v ČR	den					0	7	7	
aktivity v Gruzii	den					0	5	5	
Součet aktivit v ČR	den	0	0	0	0	4	22	26	
Součet aktivit v Gruzii	den	0	0	0	0	39	15	54	

	Součet aktivit celkem	den	0	0	0	0	43	37	80
PR aktivity	Místní koordinátor (David Girgvliani)								
	aktivity v ČR	den	0	0	0	0	0	0	0
	aktivity v Gruzii	den	2	2	2	2	3	1	12
	Expert 1 (Vojtěch Musil)								
	aktivity v ČR	den	1	0	1	0	0	1	3
	aktivity v Gruzii	den	0	0	0	0	0	0	0
	Expert 2 (Hanka Čermáková)								
	aktivity v ČR	den	0	1	0	1	1	0	3
	aktivity v Gruzii	den	0	0	0	0	0	0	0
	Součet aktivit v ČR	den	1	1	1	1	1	1	6
	Součet aktivit v Gruzii	den	2	2	2	2	3	1	12
	Součet aktivit celkem	den	3	3	3	3	4	2	18
Další aktivity - koordinace a administrace projektu	Koordinátor (Vojtěch Musil)								
	aktivity v ČR	den	5	15	10	10	7	3	50
	aktivity v Gruzii	den	5	0	5	0	3	2	15
	Součet aktivit v ČR	den	5	15	10	10	7	3	50
	Součet aktivit v Gruzii	den	5	0	5	0	3	2	15
	Součet aktivit celkem	den	10	15	15	10	10	5	65
Cena celkem	Součet aktivit v ČR celkem		37	210	39	99	87	49	521
	Součet aktivit v Gruzii celkem		31	80	17	40	80	35	283
	Součet aktivit celkem		68	290	56	139	167	84	804