

Příloha č. 2 - Časový harmonogram aktivit projektu dodatku 3
 č. j. 282102/2016-2016-ČRA

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	11/ 2014	12/ 2014	1/ 2015	2/ 2015	3/ 2015	4/ 2015	5/ 2015	6/ 2015	7/ 2015	8/ 2015	9/ 2015	10/ 2015	11/ 2015	1/ 2016	2/ 2016	3/ 2016	4/ 2016	5/ 2016	6/ 2016	7/ 2016	8/ 2016	9/ 2016	10/ 2016	11/ 2016	12/ 2016	1/20 17	2/20 17	3/20 17
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rízení projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Výstup 1.1.																												
Aktivita 1.1.1. Zmapování stávající platné legislativy a databázi k MAP v Gruzii	x	x	x	x	x																							
Aktivita 1.1.2. Zmapování kompetencí a činnosti jednotlivých úřadů aktivních v oblasti MAP v Gruzii			x	x	x																							
Aktivita 1.1.3. Vypracování seznamu doporučení pro harmonizaci stávající legislativy s předpisy EU a relevantními MEAs (multilaterálními environmentálními úmluvami, zejm. UNECE TEIA - Transboundary Effects of Industrial Accidents Convention)						x	x	x	x	x																		
Aktivita 1.1.4. Zpracování návrhu zákona MAP														x	x	x	x	x	x	x								
Aktivita 1.1.5. Vypracování návrhu metodik MAP a inspekčních postupů MAP v průmyslových podnicích														x	x	x	x	x	x	x								
Výstup 1.2.																												
Aktivita 1.2.1. Zpracování metodiky vzorkování			x	x	x	x	x	x																				
Aktivita 1.2.2. Dodávka základního vzorkovacího a detekčního vybavení				x	x																							
Aktivita 1.2.3. Školení školitelů vzorkování a inspekčních postupů MAP																x					x	x					x	x
Aktivita 1.2.4. Školení školitelů metodik pro oblast implementace metodických pokynů MAP																					x	x					x	x