



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2018/SOD/102/UPV



uzavřené dne 25.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Myslíkova 6 – Rekonstrukce vstupní části a vestibulu bytového domu“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: 
Tel: 

a


Zhotovitel: FIKROSERVIS, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 157790
Sídlo: Ječná 516/28 Praha 2, 120 00
IČ: 28983874
DIČ: CZ28983874
Zastoupený: Filipem Krokou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
Tel., email: 

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

Čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním, které zní následovně:





3. Ukončení prací max do 30. 6. 2019.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II. **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 27.3.2019

Za objednatele:

Správa
Sokola
IČ: 0

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
RNDr. Milan Svítek
předseda představenstva

Za zhotovitele:

ÚDRŽBA BY
FIKRO
kancelář: Ječ
IČ: 28983874

FIKROSERVIS, s.r.o.
Filip Kroka
jednatel společnosti