

| | | |
|----------------------------|--------------|------|
| Povodí Ohře, státní podnik | | |
| podnikové federaiství | | 50 |
| Došlo: | 21. 03. 2019 | |
| Pořadové číslo: | 14237 | |
| Počet listů: | 4 | Čas: |
| Číslo příloh: | svazků | ✓ |

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 915/2018

Název díla:
“VD Fláje – zdvihací zařízení o nosnosti 15 t
pro meziúrovňový transport břemen
VD Fláje – kolejový svršek a manipulační vozík”

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

Zástupce objednatele
pro výkon technického
dozoru:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

70889988
CZ70889988

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

adresa:

IČO:

DIČ:

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

Ing. Pavel Hačeký

Pod Krocínkou 467/6, 190 00, Praha - Vysočany

44842643

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Fyzická osoba, Živnostenský list č. 899/92/Ka Praha 9

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.09.2018.

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

| | |
|--|--|
| Zahájení díla: | Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy |
| Předání PD před ZVV | 11.02.2019 |
| Dílčí plnění (předání 2 paré kompletní PD po ZVV) | 28.02.2019 |
| Ukončení díla (předání 4 paré po schválení po IK): | 29.03.2019 |

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu převjímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové zněníČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

| | |
|--|--|
| Zahájení díla: | Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy |
| Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: | do 12.04.2019 |
| Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: | do 30.04.2019 |
| Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: | |

do 31.05.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ČI. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 25 -03- 2019

v Praze dne: 11. 3. 2019



Ing. Vlastimil Hašek
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Ing. Pavel Hačeký