

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:
„Světlá nad Sázavou ON rekonstrukce“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-3182/2018**

ISPROFOND: 5003520046

a

LD projekt s.r.o.

se sídlem: Leskauerova 2856/6, Líšeň, 628 00 Brno

IČO: 28358562, DIČ: CZ28358562

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 63590

bank. spojení: Komerční banka, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Lukášem Daňkem, Ph.D., jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18_27_01**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-3182/2018 u objednatele) ze dne 20.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění díla

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 1.4.2019

V dne 27.3.2019

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Lukáš Daněk
jednatel
LD projekt s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 236869

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9962a5c5-bfe4-4327-8bd8-96e6433c598d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.04.2019 12:52:53



a45bd648-070a-4618-b931-327d0921b925