

Harmonogram prací a termíny plnění-Oprava střechy kavárny Union v České Lípě-zhotovitel: David Blažej-PROREKO

Datum:	10.6-16.6	17.6-23.6	24.6-30.6	1.7.-7.7.	8.7.-14.7.	15.7-21.7	22.7-28.7	29.7-4.8.	5.8.-11.8.		
Demontáž-montáž lešení a schozů , bourání											
Oprava vnitřních povrchů											
Oprava vnějších omítek											
Tesařské konstrukce a práce											
Konstrukce klempířské											
Suchá výstavba											
Krytina skládaná											
Konstrukce zámečnické-nátěry											
Konstrukce truhlářské											
Malby a nátěry											
Odvoz a likvidace suti a dem.materiálu											
Dílčí faktura-předpoklad					1 mil Kč				2.150 mil. Kč		

Dodluží, 29.03.2019

David Blažej, v.r

David Blažej-PROREKO