

## Rekapitulace

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>A_00: Základní rozpočet</b>	<b>89 823</b>	<b>18 863</b>	<b>108 686</b>
SO_11: Dílna změny	3 951	830	4 780
009: Ostatní konstrukce a práce	3 700	777	4 477
099: Přesun hmot HSV	169	36	205
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	81	17	98
SO_13: Interaktivní učebna změny	73 027	15 336	88 362
006: Úpravy povrchu	21 720	4 561	26 282
009: Ostatní konstrukce a práce	12 483	2 621	15 105
099: Přesun hmot HSV	19 052	4 001	23 053
711: Izolace proti vodě	7 677	1 612	9 289
763: Konstrukce montované	10 592	2 224	12 817
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 502	315	1 817
SO_14: Truhlářská dílna 1	12 845	2 698	15 543
003: Svislé konstrukce	744	156	901
006: Úpravy povrchu	511	107	618
099: Přesun hmot HSV	216	45	262
728: Elektro	11 110	2 333	13 443
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	264	55	320
	<b>89 823</b>	<b>18 863</b>	<b>108 686</b>