

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění zahradnických prací

Smluvní strany:

Domažlická nemocnice, a.s.

se sídlem: Kozinova 292, 344 01 Domažlice

IČ: 26361078

zastoupená: předsedou představenstva MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M. a
místopředsedou představenstva Ing. Janou Naarovou,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1073
(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

DOZAPO, s.r.o.

se sídlem: Slovanská 406/11, 326 00 Plzeň

IČ:26390965

zastoupená: Josefem Schneiderem

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé,

dále též „smluvní strana“ nebo společně „smluvní strany“,

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o provádění
zahradnických prací ze dne 8. 3. 2018, kterým se mění smlouva takto:**

čl. V. bod 1 zní: „Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do dne 31. 3. 2020.“

Ostatní ujednání smlouvy o provádění zahradnických prací zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že souhlasí s jeho obsahem, kterému rozumí, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byl sepsán určitě, vážně a srozumitelně, a že tento dodatek uzavírají prosty jakékoli tísňe a jinak jednostranně výhodných podmínek.

V Domažlicích dne 14. 3. 2019

