

Změnový list č. 1 ze dne: 21. 3. 2019

Název stavby:	Uspořádání dračího závodu pro žáky z mosteckých základních škol (Dračí loď)
Číslo smluvního vztahu:	obj. č. 272/OŠKAS/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla/platební podmínky</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> platba po akci konané dne 7.6. 2019, tzn. na základě řádně vystaveného daňového dokladu (na objednávce není uvedeno, že lze platit předem zálohově)</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Platba předem na základě řádně vystavené zálohové faktury</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Platba předem dle požadavku dodavatele, nutnost předfinancování (ceny pro vítěze dračích závodů, odměny pro děti atd.)</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 21. 3. 2019

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 21. 3. 2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):
kulturu a sport

Datum: 21. 3. 2019

Podpis:

MATYLDA,
Sídlo: Topol
IČ: 077619

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 21. 3. 2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21. 3. 2019

Podpis: