



## Dodatek č. 1 Smlouvy příkazní

uzavřené podle § 2430 a násl. Občanského zákoníku

I.

### Smluvní strany

**Příkazce:** **Město Slaný**  
jednající: [redacted] starosta města  
Se sídlem Velvarská 136, 274 01 Slaný  
IČ 00234877  
DIČ CZ00303313

(dále jen "objednatel")

a

**Příkazník:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
sídlem : Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov  
zastoupen: [redacted], místopředsedkyně představenstva  
[redacted], člen představenstva  
smluvní zástupce: [redacted], ředitel divize 03  
IČ : 47116901  
DIČ : CZ47116901  
bankovní spojení : [redacted]  
číslo účtu : [redacted]

S ohledem na prodloužení realizace staveb o 5 měsíců se smluvní strany ve smyslu bodu 4 článku IV Příkazní smlouvy uzavřené dne 18.6.2018, jejíž předmětem je technický dozor stavebníka při realizaci akce **Vestavba odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 a nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu v objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821**, dohodly na tomto Dodatku č. 1:

I.

Článek IV. se mění takto:

### článek IV. Odměna

1. Odměna za veškeré činnosti uvedené v této smlouvě vychází z poskytnutých podkladů a zejména z rozsahu činností a termínů uvedených v člancích II. a III. této smlouvy a ze způsobu zajišťování činností a podmínek uvedených v této smlouvě.



2. Odměna příkazníka za výkon technického dozoru stavebníka je dohodnuta jako pevná v rozsahu 40 hod. měsíčně ve výši 306 000 Kč bez DPH.
3. Tato odměna je stanovena formou smluvní ceny ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. na vyspecifikovaný rozsah činnosti předmětu plnění a je základem zdanitelného plnění. Uvedená odměna v sobě zahrnuje i všechny náklady příkazníka, které účelně a nutně vynaloží při plnění svého závazku, s výjimkou nákladů na ověřovací zkoušky, zkoušky kvality, kontrolní měření, správní poplatky apod.
4. Dojde-li ve smyslu čl. III. – Čas plnění, bod 2 k prodloužení Času plnění o více než 5 dní, náleží příkazníkovi za každý další započatý měsíc výkonu inženýrské činnosti odměna v poměrné výši prodloužení času plnění článku smlouvy. Jako čas plnění z hlediska odměny se rozumí termíny předání staveniště, resp. skutečné zahájení stavebních prací a předání stavby zhotovitelem. Ostatní termíny se adekvátně posouvají.

## II.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven celkem ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Slaném, dne 18.3.2019

V Praze, dne 20. 2. 2019

.....  
příkazce

██████████  
starosta

.....  
příkazník

██████████  
ředitel divize 03