

## Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 288/2018

### „Rozvody datových sítí v areálu Práče - rekonstrukce“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 4.12.2018 mezi smluvními stranami:

#### 1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřej Palička, pověřený řízením organizace  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 2. SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
IČ: 44797320 DIČ: CZ44797320  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
zastoupené: XXX  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 6725.  
(dále jen „**zhotovitel**“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je navýšení ceny díla o vícepráce, které vyplynuly z postupu prováděných prací z důvodu nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací a reálným stavem.

#### II.

1. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se mění odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové výši max. 677 304 Kč bez DPH, slovy šest set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyři korun českých. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů, celkem tedy částka za provedení díla činí. 819 537,84 Kč s DPH.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **52 314 Kč bez DPH**.

<b>Cena ze smlouvy 288/2018 bez DPH</b>	<b>624 990,- Kč</b>
<b>Cena víceprací bez DPH</b>	<b>52 314,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>677 304,- Kč</b>
Cena celkem bez DPH slovy	šest set sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyři korun českých
DPH	142 233,84 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>819 537,84 Kč</b>

### III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol 2/2019

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
Za objednatele:  
**Lesy hl. m. Prahy**  
**Ing. Ondřej Palička**  
pověřený řízením organizace

.....  
Za zhotovitele:  
**XXX**  
(na základě plné moci)  
**SITEL, spol. s r.o.**

