

DODATEK č. 07010-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0426-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – Lokalita Uhlířský vrch – I. etapa“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. ZEPRA mining s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21053

se sídlem: Nádražní 281, 793 76 Zlaté Hory

IČO: 25842234

zastoupená: Ing. Petrem Vidurem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07010-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0426 ze dne 23.3.2018, ve znění Dodatku č. 07010-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0426-01 ze dne 8.11.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně doby plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2019 označeného jako „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – Lokalita Uhlířský vrch – I. etapa –, „Změna závazku ze smlouvy č. 2“ (dle odst. 6) § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.), vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. III. bod 3.3 Smlouvy.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 12. 6. 2019.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatel. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.3.2019

Ve Zlatých Horách dne 20.3.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za ZEPRA mining s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Vidur
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX