

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jako „Dodatek“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČ: 260 95 149

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460

zastoupena: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václavem Grubmüllerem, předsedou a členem představenstva,

(dále jako „**Objednatel**“)

a

ELTODO, a.s.

IČ: 45274517

se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Lhotka, 142 00

vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

zastoupená Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2018 smlouvu o dílo, na základě které Zhotovitel provedl vybudování optické kabeláže v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s., ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2018 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že během stavby došlo na základě žádosti Objednatele ke změně původního díla, tak bylo upuštěno od dodání části díla, tak jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zároveň se smluvní strany také dohodly na změně ve výši odměny, nově náleží Zhotoviteli za provedení - díla odměna, která je snížena dle dohody stran o 47. 623,92,- Kč, tedy činí 3.686.789,32,- Kč bez DPH.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že upraví znění čl. V smlouvy tak, že jeho součástí bude nový odst. 5.11 následujícího znění:

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu, která bude obsahovat min. náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a NOZ a bude označena registračním číslem projektu, tj. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004810. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě deseti dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. Do doby odstranění vad faktury a jejího řádného vystavení a předání Objednateli, není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny. Vystavením nové (opravené) faktury běží nová lhůta splatnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. V odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí 3.686.789,32,- Kč bez DPH. Cena Díla vč. DPH činí 4.461.015,08 Kč.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že příloha č. 1 smlouvy je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevů jejich svobodné, pravé a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takový ho podepisují.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti uveřejněním ve veřejně přístupném registru smluv (dále jen „Registru smluv“) zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. K zaslání této smlouvy Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím Registru smluv je povinen Objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Českém Krumlově dne 2.4. 2019  NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Nemocniční 429, Horní Brána 381 01 Český Krumlov MUDr. Jiří Florián předseda představenstva Předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.  NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Nemocniční 429, Horní Brána 381 01 Český Krumlov Václav Grubmüller člen představenstva člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.	Dne  Mgr. Mar.  člen představenstva ELTODO, a.s. Převodovská 1010/14, 142 00 Praha 4 IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517 -190-
--	--



Cenová nabídka

Vypracoval: Daniel Jiroušek

Číslo nabídky:

Stavba :
Objekt :
Obsah :

Název systému	
1	elektroinstalace
2	SK v
3	SK 2
4	elektroinstalace 2
5	optika Fiber
6	
7	
8	
9	
Celkem bez DPH	
DPH 21%	
Celkem s DPH	

