

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 18/OU/233283/2018/74  
název akce: VN Celná  
uzavřené dne: 23.5.2018

**Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: [REDACTED], pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

[REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Petr Děták**

IČO:06495451

DIČ: CZ [REDACTED]

sídlo: Zahořice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 1

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „VN Celná“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **389 000,- Kč bez DPH.**

**II.**

Vzhledem k problémům vzniklým při majetkoprávním projednávání akce s paní Vinterovou (vlastníkem pozemku 276/1 omezené zástavním právem smluvním) a dokládání existence vodního díla vodoprávnímu úřadu se posouvá termín pro předání projektové dokumentace **nejpozději do 30.6.2019.**

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 1 -04- 2019

V Boršově nad Vltavou

2 9 -03- 2019

