

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy příkazce: 74/2018/I/Šmy

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce:	Město Bílovec
Sídlo:	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČ:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:	██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	██████████, starostka ██████████, místostarosta
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██████████
Tel. :	██
E-mail:	██
(dále jen „Příkazce“)	

a

Příkazník:	FAKO spol. s r.o.
Sídlo:	Kotojedská 2588 767 01 Kroměříž
IČ:	18188711
DIČ:	CZ18188711
Bankovní ústav:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	██████████, jednatelka spol.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	██
Ve věci technického dozoru:	██
Tel.:	██████████
E-mail:	██
Zapsán v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2433	

(dále jen „Příkazník“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 74/2018/I/Šmy pro výkon činnosti odborného technického dozoru a koordinátora BOZP k realizaci díla „Rekonstrukce objektu na ul. Ostravská č.p, 693/7 (Beseda) v Bílovci včetně projekční přípravy – 1. etapa, 2. etapa“, dále jen příkazní smlouva

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příkazní smlouvy č. 74/2018/I/Šmy uzavřené dne 31.8.2018 pro výkon činnosti odborného technického dozoru a koordinátora BOZP k realizaci díla „Rekonstrukce objektu na ul. Ostravská č.p, 693/7 (Beseda) v Bílovci včetně projekční přípravy – 1. etapa, 2. etapa“ – zvýšení odměny na základě víceprací a úprava termínu takto :

Článek III. Odměna v odst. 4.1 se mění takto:

Celková cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši :

Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinností příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Výše odměny:	37.000,00 Kč	7.770,00 Kč	44.770,00 Kč
Zpracování plánu BOZP	7.500,00 Kč	1.575,00 Kč	9.075,00 Kč
<u>Odměna dle Dod. č. 1:</u>	<u>26 560,00 Kč</u>	<u>5 578,- Kč</u>	<u>32 138,- Kč</u>

Konečná výše odměn 71 060,00 Kč 14.923,00 Kč 85.983,00 Kč

dle skutečně odpracovaných hodin a za zpracování plánu BOZP včetně nahlášení na OIP Ostrava.

Článek VIII. Doba trvání smlouvy v odst. 8.2 se mění takto:

Realizace výkonu činnosti technického dozoru stavebníka bude v období červen 2018 – únor 2019, pravidelná kontrola stavby, tj. přítomnost odpovědných osob v místě realizace stavby v rozsahu min. 2 hodiny týdně. Poměr vykazovaných hodin práce se může v jednotlivých měsících odchylovat v závislosti na průběhu stavebních a přípravných prací.

K posunutí termínu dochází z důvodu víceprací vyvolaných při realizaci stavby.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv (Cena díla po uzavření dodatku č.1 přesahuje částku 50 000,-Kč bez DPH).

V Bílovci dne^{1.4.}..... 2019

Příkazce:

.....
.....
....., starostka města

V Kroměříži dne^{1.4.}..... 2019

Příkazník:

.....
.....
....., jednatelka společ



Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433

Roman Pavlásek
Městský úřad Bílovec
Odbor investic a údržby majetku města
17. listopadu 411
743 01 Bílovec

Věc: Cenová nabídka na dokončení akce Beseda

Název zakázky: Rekonstrukce objektu na ul. Ostravská č.p. 693/7 (Beseda) v Bílovci včetně projekční přípravy – 1. etapa, 2. Etapa“

Na základě příkazní smlouvy 74/2018//Šmy ze dne 31.8.2018 provádíme TDI a BOZP na akci : „Rekonstrukce objektu na ul. Ostravská č.p. 693/7 (Beseda) v Bílovci včetně projekční přípravy – 1. etapa, 2. Etapa“ , kde měla být stavba dokončena do konce roku 2018. Na základě VCP v hodnotě 450 tis Kč a prodloužení stavby do 2/2019 si Vám dovoluujeme poslat cenovou nabídku na provádění TDI nad rámec původní smlouvy

Nabídková cena TDI a BOZP : leden – únor 2019 – 28 h x 660 Kč/h = 18 460,- Kč bez DPH
Vyřízení podkladů pro částečnou kolaudaci : 8100,- Kč bez DPH

V Kroměříži dne 20.2.2019



FAKO spol. s r.o.