

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo vypracování projektové dokumentace na akci „Nová
městská knihovna na ul. U Brány, Mohelnice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., IČ: 29189187
Sídlem Kalvodova 114/13, 602 00 Brno

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP i DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a to pro účely výstavby objektu nové knihovny na ul. U Brány v Mohelnici na akci: “Nová městská knihovna na ul. U Brány, Mohelnice”, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně článku č. III. Doba plnění takto:

III. Doba plnění

1. Termín dodání DUR: **do 10.5.2019**
 - a. Termín obstarání stanovisek DOSS a podání žádosti o ÚR: **do 60 dní od odevzdání DUR**
2. Termín dodání DSP v podrobnostech DPS: **do 135 dnů od vyzvání objednatele**
 - a. Termín obstarání stanovisek DOSS a podání žádosti o SP: **do 60 dní od odevzdání DSP**

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele

V Mohelnici dne 01.04.2019

V Brně dne 1.4.2019


Za Objednatele:



.....
za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



za zhotovitele
Ing. Arch. Aleš Burian

