



Projekt:	23468 - Rekonstrukce TWY B1 a B2		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	001	

Komu: SKANSKA, a.s.

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: Změna termínu provádění akce

Předmět změny:

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : NE

Posun zahájení realizace z důvodu chybějícího stavebního povolení, posun dokončení realizace z důvodu pozdního zahájení realizace.
1.3. - 7.6.2019

Důvod změny:

Časové ohodnocení: s dopadem do času **Dopad do celkových termínů:** ANO

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Změna termínu provedení.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Celkem bez DPH

Celková cena díla dle SOD nebude tímto OMZ překročena.

Zhotovitel:

SKANSKA, a.s.

Datum a podpis:

Objednatel:

Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací