

číslo smlouvy objednatele/příkazce:
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 180064

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

Smluvní strany

**Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice,
Pohorská 86**

IČ: 75070081

DIČ: CZ 75070081

zastoupený:

bankovní spojení:

CERTIGO s.r.o.

se sídlem: Na Zlaté stoce 1648/64, 37005 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 20119

IČ: 28143116

DIČ: CZ28140116

zastoupený: .

bankovní spojení: .

číslo účtu: .

1. Prohlášení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.10.2018 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.1.2019 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen na základě a v souladu s částí E odst. 6.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodly na změně obsahu Smlouvy tak, jak je dále specifikováno tímto Dodatkem č. 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že pojmy a termíny používané v tomto Dodatku č. 2 jsou definovány ve Smlouvě.

Vzhledem k tomu, že

Objednateli bylo přislíbeno financování projektu rozšířené o výměnu kotlů a pro podání žádosti o dotaci je nutné zpracovat projektovou dokumentaci a rozpočet výměny kotlů a následně upravit také Energetický posudek

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění
V části B Článek III. Předmět plnění se doplňuje odstavce 2.5. a 2.6

2.5. *Projektová dokumentace výměny kotlů včetně rozpočtu a výkazu výměr Zpracování a podání projektové žádosti dle čl. III bod 2.3 smlouvy do termínu ukončení výzvy č. 121 OPŽP.*

2.6. *Úprava Energetického posudku – rozšíření prováděných opatření o výměnu kotlů dle projektové dokumentace dle odstavce 2.5*

V části B Článek VIII Cena za dílo pro část B nově zní takto

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:

Dokumentace DSP	214 040,00 Kč
PD výměna kotlů	42 000,00 Kč
Energetický posudek – úprava výměna kotlů	10 800,00 Kč
Inženýring a zajištění SP	15 000,00 Kč
Zpracování a podání projektové žádosti	60 000,00 Kč
<u>Dokumentace DPS</u>	<u>204 380,00 Kč</u>
Cena bez DPH	546 220,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>114 706,00 Kč</u>
Smluvní cena díla vč. DPH	660.926,00 Kč

- 1 V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 2 by vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Po přečtení tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany prohlašují, že jeho obsah, prohlášení, práva a závazky v něm uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu nouze, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kaplici dne 25. 3. 2019

V Českých Budějovicích dne 25. 3. 2019

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/nříkazník