



**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/D/0123
ze dne 26. 11. 2018 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ –
technologie stravování**

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz a

Ing. Jana Markelova, tel. 541 422 358, 601 132 166, e-mail: markelova@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Procházka, [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: TeS, spol. s r.o. Chotěboř
Sídlo: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
IČO: 60934395
DIČ: CZ60934395
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chotěboř
Číslo účtu: 2917140207/0100

K podpisu smlouvy je oprávněn:

[REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/D/0123, jejímž předmětem je dodávka nového gastro zařízení do kuchyně, přípravných prostor, kavárny, restaurace a kuchyně, doprava a montáž včetně napojení na inženýrské rozvody v místě plnění objektu „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o plnění, které je specifikováno ve Změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) podle ust. § 222 odst. 4 zákona, v celkovém objemu 39.990 Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 3. **Předmět plnění a účel smlouvy** se doplňuje o odstavec 3.4. tohoto znění:
3.4. Předmět smlouvy se rozšiřuje o plnění, které je specifikováno ve Změnových listech č. 1 a 2 ze dne 12. 3. 2019 a položkovém rozpočtu změn ze dne 12. 3. 2019.
- 2) Článek 5. **Cena za splnění předmětu smlouvy**, odst. 5.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
5.1. Cena za splnění předmětu smlouvy dle položkového rozpočtu – oceněného soupisu dodávek v nabídce zhotovitele a v souladu s položkovým rozpočtem změn č. 1 a 2 ze dne 12. 3. 2019 činí:

Cena plnění bez DPH dle smlouvy o dílo	2.894.964,00 Kč
Cena změn bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	39.990,00 Kč
<u>DPH</u>	<u>616.340,00 Kč</u>
Celková cena včetně DPH	3.551.294,00 Kč

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2 ze dne 12. 3. 2019 včetně položkového rozpočtu změn ze dne 12. 3. 2019

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením č. 130/2019 Rady města Kuřimi č. 8/2019 dne 22. 3. 2019.


V Kuřimi, dne 1. 4. 2019

V Holéboři, dne 28. 3. 2019

Za objednatele:



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města



Za zhotovitele:

