

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce polní cesty č. 3 v k.ú. Tetín u Berouna”**

Uzavřené pod č.j.: SPU 375319/2018 dne 15.8.2018  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**mezi smluvními stranami**

### **Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čáповou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město  
Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Krejzková, Pobočka Beroun

Adresa:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	a.krejzkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitelem**

**VDI Projekt s.r.o.**

Sídlo:	K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
Zastoupený:	Ing. Martinem Kolářem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Kolář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2000397529/2010
IČ/DIČ:	28860080
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 208636.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace na rekonstrukci polní cesty č. 3 v k.ú. Tetín u Berouna“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## II.

### Objednatel

původní znění:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čáповou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Jakubův, Pobočka Beroun

Adresa:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	p.jakubuv@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

nové znění:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha  
Pobočka Beroun**

zastoupený: Andreou Čáповou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Krejzková, Pobočka Beroun

Adresa:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	a.krejzkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

### III.

#### Termín plnění

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
- 1.1.1 Termín předání Plnění je prodloužen z důvodu opakovaného projednání technických detailů řešení s obcí a majiteli okolních pozemků. Po upravení stanoven na:
- Termín předání „DÍLA“ (projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění staveb, včetně vyjádření DOSS) **do 17.4.2019**

Po tomto termínu bude zažádáno o stavební povolení – zhotovitel projektové dokumentace zajistí v součinnosti s objednavatelem vydání pravomocného stavebního povolení pro následnou realizaci stavby samotné.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- 1.2 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Králově Dvoře dne 27.3.2019

V Králově Dvoře dne 27.3.2019

.....  
**Andrea Čáповá**  
**vedoucí Pobočky Beroun**  
**objednatel**

.....  
**Ing. Martin Kolář**  
**jednatel**  
**zhotovitel**