

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:

„Úprava PD rekonstrukce výpravní budovy Břeclav II. etapa“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: xxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-3703/2017**

ISPROFOND: 5623520041

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem: 28. října 1495, 738 01 Frýdek Místek

IČO: 45193584, DIČ: CZ45193584

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 340

bank. spojení: ČSOB Ostrava, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Lumírem Schmidtem a Ing. Danielem Pustkou – čl. představenstva a.s.

Korespondenční adresa: 28. října 1495, 738 01 Frýdek Místek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-3703/2017 u objednatele) ze dne 14.6.2017 (dále jen „Smlouva“).

U článku **3. Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.3. takto:

Cena Díla dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2017 bez DPH:	1.990.000,- Kč
<u>Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH</u>	<u>+357.500,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	2.347.500,- Kč

Článek **3. Předmět, cena a harmonogram** se doplňuje o odst. 3.10. tohoto znění:

3.10 Předmět díla se doplňuje o nezbytně nutné práce (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – „Rozpis Ceny Díla“ se upravuje dle výše uvedených odstavců a Přílohy č. 1 tohoto dodatku. A dále se upravuje znění druhého odstavce takto:

„Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby“.

Článek **5. Platební podmínky** se doplňují o odst. 5.2. tohoto znění:

5.2 Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve formátu .pdf na adresu epodatelnaorbrno@szdc.cz .

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Specifikace víceprací
Příloha č. 2: Rozpis ceny díla

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 2.4.2019

Ve Frýdku-Místku dne 7.3.2019

.....
xxxxxxxxxxx
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Daniel Pustka a Ing. Lumír Schmidt
členové představenstva a.s.
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Příloha č. 1
Specifikace víceprací

Příloha č. 2
Rozpis Ceny Díla

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>2.347.500,- Kč</u>	<u>492.975,- Kč</u>	<u>2.840.475,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu stavby vč. víceprací</u>		
<u>2.080.000,- Kč</u>	<u>436.800,- Kč</u>	<u>2.516.800,- Kč</u>
<u>Cena za poskytování součinnosti</u>		
<u>95.000,- Kč</u>	<u>19.950,- Kč</u>	<u>114.950,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>172.500,- Kč</u>	<u>36.225,- Kč</u>	<u>208.725,- Kč</u>

Uvedená cena za poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektu stavby a dále případné doplnění či zpřesnění zpracovaného Projektu stavby vč. navazující úpravy výkazu výměr.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 240114

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 90c71215-fb75-4ea9-ac1f-e815d4d52bda

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2019 14:15:58



ccce87bb-9a30-46a7-88ea-12358d948c3f