

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 515-3/33/2018

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavebních prací

„Radčice - odpočinkové místo“

Objednatel:

Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184

(dále též jen „společnost Silnice Nepomuk“ nebo „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku. Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:

DPH (sazba 21%);

Celková cena včetně DPH:

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový list č. 1,2,3,4,5,6,7,8)

Cena bez DPH:

DPH (sazba 21%)

Celková cena včetně DPH

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí Kč (slovy:

Článek II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 515-3/33/2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 515 - 3/33/2018 se nemění.

V Plzni dne:

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

s 81LNBCE
NEPOMUK

Příloha: změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (vícepráce)
zápis ve SD ze dne 4. 2. 2019 list č. 84914 a ze dne 13. 3. 2019 list č. 84918