

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ, REALIZACI A PROVOZOVÁNÍ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU V LITVÍNOVĚ**

Číslo smlouvy (Ústecký kraj): 17/SML2711/SoS/DS

Číslo smlouvy (město Litvínov): KT/9337/17

---

uzavřený ve smyslu obecně závazných, platných a účinných právních předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

### **Článek 1 Smluvní strany**

#### **Ústecký kraj**

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 2500762/0800

zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem - hejtmanem Ústeckého kraje

(dále jen „Kraj“)

a

#### **Město Litvínov**

se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01

IČO: 00266027

DIČ: CZ00266027

Bankovní spojení: 19-921491/0100

zastoupené: Mgr. Kamila Bláhová

(dále jen „Město“)

(Kraj a Město dále společně též „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

## **Článek 2 Předmět a účel dodatku**

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově ze dne 9.8.2017 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“) v návaznosti na potřebu prodloužení termínu pro vypracování projektové dokumentace potřebné pro vydání zákonem vyžadovaných povolení nebo souhlasů, a to nejpozději do 30.9.2019, a rovněž prodloužení termínu pro výběr zhotovitele a technického dozoru stavby Terminálu připravit a realizovat zadávací řízení dle ZZVZ do 31. 3. 2020.

## **Článek 3 Změnová ujednání**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že dále uvedené změny nastávají nabytím účinnosti tohoto Dodatku:

**Článek III. Závazky Města – písmeno b)** se mění takto:

b) zajistit vypracování projektové dokumentace potřebné pro vydání zákonem vyžadovaných povolení nebo souhlasů, a to nejpozději do 30. 9. 2019;

**Článek III. Závazky Města – písmeno f)** se mění takto:

f) za účelem výběru zhotovitele a technického dozoru stavby Terminálu připravit a zrealizovat zadávací řízení dle ZZVZ do 31. 3. 2020. V rámci ustavení komise pro hodnocení nabídek v uvedeném zadávacím řízení Město bude jmenovat jednoho člena a náhradníka této komise na návrh Kraje;

## **Článek 4 Závěrečná ustanovení**

3.1. Vztahy, neupravené tímto Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných platných právních předpisů. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

3.2 Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litvínova dne 28. 2. 2019, číslo Z/1086/4 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 4. 3. 2019, číslo 011/18Z/2019.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jeho zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Kraj obdrží 2 vyhotovení a Město 2 vyhotovení.

3.6 Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána Městu do datové schránky ID 8tybqzk.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Litvínově dne: .....

V Ústí nad Labem dne: .....

.....  
Město Litvínov  
Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

.....  
Ústecký kraj  
Oldřich Bubeníček,  
hejtman Ústeckého kraje