




# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o udělení Licence a podpoře provozu Programového vybavení VERA Radnice číslo SWR/15/256

### Smluvní strany:

(1) Poskytovatel: **VERA, spol. s r. o.**  
se sídlem : Praha 6 - Vokovice, Lužná 2  
kontaktní adresa : Klicperovo náměstí 39, 503 51 Chlumeč n. C.  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze v oddílu C, vložka 34140  
IČ : 62587978  
DIČ : CZ62587978  
kontaktní tel. :   
kontaktní fax :   
bankovní spojení : Fio banka a.s., č. ú.   
zastoupený : jednatelem Ing. Jiřím Matouškem

a

(2) Nabyvatel: **Město Semily**  
se sídlem : Husova 82, 513 01 Semily  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
kontaktní tel. : 481 629 211  
kontaktní fax : 481 629 209  
zastoupený : starostkou Lenou Mlejnkovou  
(dále označovány společně jako „Strany“)

Strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XVIII bod 4 Smlouvy o udělení Licence a podpoře provozu Programového vybavení VERA Radnice číslo SWR/15/256 uzavřené dne 19.06.2015 (dále jen „Smlouva“) na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o udělení Licence a podpoře provozu Programového vybavení VERA Radnice číslo SWR/15/256 uzavřené dne 19.06.2015 (dále jen „Dodatek“) v níže uvedeném znění.

### I. Předmět Dodatku

1. Rozšíření ASW a poskytnutí licence Nabyvateli k užití agendy **Rozhraní VERA – UO** za podmínek uvedených ve Smlouvě.
2. Změna ceny uvedené v čl. VIII bod 1 Etapa I.

Dohodnutá cena za dodání ASW a udělení Licence včetně implementace činí:

Etapa I.	cena bez DPH .....	680 001,00 Kč
	DPH 21 %.....	142 800,21 Kč
	<b>celkem včetně DPH .....</b>	<b>822 801,21 Kč</b>

## 3. Změna ceny uvedené v čl. VIII bod 2 Etapa I.

Roční cena za poskytování Technické podpory činí:

Etapa I.	cena bez DPH .....	67 760,00 Kč
	DPH 21 %.....	14 229,60 Kč
	<b>celkem včetně DPH .....</b>	<b>81 989,60 Kč</b>

## 4. Změna platebních podmínek uvedených v čl. IX bod 1, I. splátka.

I. splátka ve výši 530 001,- Kč bez DPH (s DPH 641 301,21 Kč) bude uhrazena v termínu do 31.12.2015.

## 5. Změna harmonogramu Etapy I uvedeného v příloze č. 3.

<b>Období Etapa I</b>	<b>Název činnosti</b>
podpis smlouvy – 31.07.2015	úvodní analýza, sestavení podrobného harmonogramu, instalace ASW
31.07.2015 – 31.10.2015	implementace agend etapy I (nastavení, školení, migrace, integrace, konzultace)
01.11.2015 – 31.12.2015	zkušební provoz
od 01.01.2016	ostrý provoz první části a technická podpora na první část projektu od 01.01.2016

## 6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

7. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Poskytovatel obdrží dva a Nabyvatel rovněž dva výtisky Dodatku.

8. Dodatek byl schválen na .... Jednání Rady města dne ..... usnesením č. ....

9. Strany prohlašují, že činí tento právní úkon srozumitelně, vážně, určitě a svobodně a na důkaz připojují své podpisy.

10. Nabyvatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku včetně všech jeho příloh na webových stránkách Nabyvatele a na Portále veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>).

Datum:

Datum:

Poskytovatel:

Nabyvatel:

VERA, spol. s r. o.

Město Semily

---

Ing. Jiří Matoušek, jednatel

---

Lena Mlejnková, starostka