



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018

### mezi těmito smluvními stranami

#### Objednatel

název: **Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308**  
sídlo: Na Sadech 308, 379 01 Třeboň II  
IČO: 60816945  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 180921340/0300  
statutární orgán: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

název: **VIDOX s.r.o.**  
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 25160168  
DIČ: CZ25160168  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Č. Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 6919  
číslo účtu: 2359412/0800  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Český Krumlov  
jednající prostřednictvím: Jana Kandlíka, prokuristy společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### Článek I Dodatku č. 2

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně v bodu č. 2 článku č. IV výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 5. 3. 2018, a to takto:

Na základě požadavků objednatele, změn zjištěných skutečností na stavbě a změn v PD se cena díla navyšuje o 91 938,72 Kč bez DPH, tj. 111 245,85 Kč s DPH, přičemž vícepráce činí 889 434,49 Kč bez DPH a méněpráce činí 797 495,77 Kč bez DPH.

Původní celková cena bez DPH (dle Dodatku č. 1)	23 296 163,13 Kč
DPH z původní celkové ceny (dtto)	4 892 194,52 Kč
Původní celková cena včetně DPH (dtto)	28 188 357,65 Kč
<b>Nová celková cena bez DPH (Dodatek č. 2)</b>	<b>23 388 101,85 Kč</b>
<b>DPH z nové celkové ceny</b>	<b>4 911 501,38 Kč</b>
<b>Nová celková cena včetně DPH</b>	<b>28 299 603,23 Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Článek II Dodatku č. 2

Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se stává dnem jeho podpisu smluvními stranami nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018.

Dodatek č. 1 se požítuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:


- 1) Změnový list č. 3 a stanovisko TDS k změnovému listu č. 3
- 2) Změnový list č. 4 a stanovisko TDS k změnovému listu č. 4
- 3) Položkový rozpočet k změnovému listu č. 3
- 4) Položkový rozpočet k změnovému listu č. 4

V Třeboni dne .....

V Českém Krumlově dne *15. 11. 2018*

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
-----  
Mgr. Anna Kohoutová  
ředitelka

**Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308  
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň  
IČO: 608 16 945  
(1)**

  
-----  
Jan Kandlík  
prokurista  **VIDOX** ①  
VIDOX s.r.o.  
U Poráků 511, Horní Brána  
381 01 Český Krumlov  
Stavební divize Třeboň  
Pražská 684/III, 379 01 Třeboň  
IČO: 25160168 • DiČ: CZ25160168