

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě: Harmonogram dodávek a instalací Sprchovacích panelů TR 2810 s výlevkou

Pořadové číslo panelu	Termín dodání do:	Termín instalace do:
1.	26. 4. 2019	30. 4. 2019
2.	17. 5. 2019	24. 5. 2019
3.	24. 5. 2019	31. 5. 2019
4.	24. 5. 2019	31. 5. 2019

Termíny instalací budou aktualizovány dle vývoje a stavu stavebních prací.

Termíny převzetí zprovozněných zařízení a proškolení obsluhy budou probíhat vždy v následujícím týdnu po instalaci.

Kupující:

Prodávající