

## **DODATEK č. 06760-2018-4502-D-0009/94-01-001-X00798-01**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti FOSFA a.s.“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEOtest, a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
zastoupená: Ing. Janem Hillermannem, Ph.D.,MBA, obchodním ředitelem  
na základě plné moci

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 06760-2016-4502-S-0009/94-01-001-X00798 ze dne 16.12.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného zhotovitelem z listopadu 2018 označeného jako „Břeclav – FOSFA; Doprůzkum a pilotní pokus; Změna závazku č. 1“.

### **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a

### III. Smlouvy:

#### **Čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Smlouvy nově zní takto:**

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z listopadu 2018 označeným jako „Břeclav – FOSFA; Doprůzkum a pilotní pokus; Změna závazku č. 1“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 10.362.620,- (slovy deset-milionů-tři-sta-šedesát-dva-tisíc-šest-set-dvacet korun českých).“*

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Výše bankovní záruky se zvyšuje na částku **519 000,- Kč** (slovy: pět-set-devatenáct-tisíc korun českých). Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku (případně prokázání změny výše původně sjednané bankovní záruky) do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

#### **Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:**

*„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla včetně zpracování závěrečné zprávy dojde nejpozději do 13 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 06760-2018-4502-D-0009/94-01-001-X00798-01. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

### III.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace>.

Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.3.2019  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 22.3.2019  
Za GEOtest, a.s.

---

**Mgr. Ondřej Landa**  
náměstek pro řízení sekce 09

---

**Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA**  
obchodní ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx