

Dodatek č. 1
k
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 31-951-2/18/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený I. [redacted] pověřeným řízením státního podniku,

zastoupený na základě pověření: [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

HydroIdea, s. r. o.

sídlo: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

IČ: 02929368

DIČ: CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 58 943

statutární orgán: [redacted]

zastoupený: [redacted]

tel.: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci

„Mušlov IV.“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupený na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

HydroIdea s. r. o.

sídlo: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava

IČ: 02929368

DIČ: CZ02929368

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 58 943

statutární orgán: [REDACTED] jednatel

zastoupený: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Doba plnění, odst. 1. se mění takto:

1. zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 9. 2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 31. 8. 2019

Jednotlivé dílčí termíny:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu | do 14 dnů od podpisu SOD |
| b) geodetické práce, vytyčení parcelních hranic | 31.10. 2018 |
| c) návrh technického řešení na základě geodetického zaměření, stanovení záboru pozemků, odsouhlasení objednatel | 30.11.2018 |
| d) zpracování geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků a jeho <u>zápis do katastru nemovitostí v termínu do</u> | 31. 8. 2019 |
| e) zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání (pro dělení pozemků) a jeho <u>potvrzení příslušným Katastrálním úřadem v termínu do</u> | 31. 8. 2019 |
| f) závěrečný výrobní výbor k PD bude zhotovitelem svolán do | 31. 7. 2019 |
| g) termín předání a převzetí díla | 31. 8. 2019 |

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 31-951-2/18/PD ze dne 24. 8. 2018.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají dále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

- 2 -04- 2019

Ve Frýdku-Místku dne:

