

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č: 03B-2019

Uzavřený dne: 3. 4. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek č.1

1. Zhotovitel:

VERTIK , s. r. o.

se sídlem: Studentská 1700/18, 591 01 Žďár nad Sázavou,

IČ: 634 69 626, DIČ: CZ63469626,

zastoupena jednatelem společnosti Bohumilem Vítkem, tel: 777 700 637, při vlastní realizaci díla

zastupuje: Robert Vítek - vedoucí montáží, tel: 777 700 641

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 19851,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 1622364399/0800,

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Městys Nové Veselí

se sídlem: Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

IČ: 00294926 DIČ: CZ00294926

zastoupena starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem, tel: 725 106 649,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 1622452399/0800,

(dále jen „objednatel“)

Změna článku I.

Předmět smlouvy

Parametry výtahu se mění:

šachetní dveře

-povrchová úprava
požární odolnost

- automatické teleskopické 2 křídle, 2ATD – 3 ks
-šířka 900mm, výška 2 000mm
- RAL:7032
- **EW 60**

Změna článku III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou ve výši **605 990,-Kč**, slovy šest set pět tisíc devět set devadesát korun českých, bez DPH (21 %). Cena díla včetně DPH 21 % činí 733 248,-Kč.

Na předmět smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zhotovitelem zaplacená takto:

Celková cena díla ve výši 605 990,- Kč, slovy šest set pět tisíc devět set devadesát korun českých do 15 dnů

ode dne provedení díla, ve smyslu čl. I. odst. 1 této smlouvy; v případě, že by objednatel zmařil posouzení shody autorizovanou osobou, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbývající části ceny díla 15. dnem následujícím po dni, na který zhotovitel stanoví termín posouzení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č: 03B-2019, zůstávají beze změn.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 4. 2019

Za zhotovitele :

Za objednatele:

.....
z h o t o v i t e l
Bohumil Vítek, jednatel společnosti

.....
o b j e d n a t e l
MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse