



KUJCP01KCY8N

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SDL/OZZL/088/18

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Projektový záměr na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“

Smluvní strany

Název: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Klimešem na základě plné moci udělené Mgr.
Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Milan Vlášek, Ing. Zdeněk Klimeš, Bc. Milena Vlášková, DiS.

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III., odst. 3 této smlouvy).

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**objednatel**“)

a

Název: REVITA CZ o.p.s.
Sídlo: V Lipkách 96, Strakonice
IČ: 28079086
DIČ: CZ28079086

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních i technických: Marek Fügner, ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“).

Preambule

Vzhledem k tomu, že ze strany objednatele byly předány dodatečné požadavky a data, které požaduje využít při zpracování záměru na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a potřeby projednání v pracovní skupině, byla sjednána změna termínů plnění dle smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/088/18** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností REVITA o.p.s., ze dne 28. 12. 2018 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Článek III. Místo, doba a podmínky plnění, bod 2. smlouvy se mění takto:

2. Doba plnění díla začíná dnem účinnosti smlouvy a protokolárním předáním podkladů zhotoviteli. Kompletní dílo bude odevzdáno k převjímacímu řízení **nejpozději do 28. 6. 2019**.
Dílní části mohou být předány k převjímacímu řízení kdykoliv před uplynutím tohoto termínu.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích

Ve Strakonicku

dne 28.3.2019


dne 28.3.2019



Za objednatele

Ing. Zdeněk Klimeš

vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví



ředitel O.p.s.