






### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„DS Severní Terasa – stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 (výdej jídel)“**

### SMLUVNÍ STRANY



#### 1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a  
školství MmÚ  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

#### 2. Bajger s.r.o.

zastoupená/ý: Bc. Martinem Bajgerem, jednatelem společnosti  
se sídlem: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice  
IČO: 28701101  
DIČ: CZ28701101  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Pověřená osoba k jednání: Bc. Martin Bajger

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne  
03. 12. 2018:**

Při plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků ze strany zhotovitele:

Rozvod vzduchotechniky byl doplněn o položky, které nebyly ve výkazu výměr při zadání VZ. Dále došlo k úpravě rozsahu rozvodů ZTI včetně zařizovacích předmětů v jednotlivých výdejních. Nad rámec původního zadání požaduje objednatel doplnit výdejní okénka o dřevěnou obložku, doplnit keramický obklad v jídelnách a v úklidových místnostech zaměnit lino za dlažbu, tyto požadavky nebyly součástí PD.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

### V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 2 290 924,12 Kč  
(slovy dva miliony dvě sta devadesát tisíc devět set dvacet čtyři korun českých dvanáct haléřů) bez DPH.

DPH 343 638,62 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 2 634 562,74 Kč  
(slovy dva miliony šest set třicet čtyři tisíc pět set šedesát dva korun českých sedmdesát čtyři haléřů) s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 350.613,12 Kč bez DPH, (403 205,09 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: **29. 03. 2019**

Zhotovitel:

PhDr. Jana Malerová, Ph.D.  
vedoucí odboru městských  
organizací a školství  
Magistrátu města  
Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem **29. 03. 2019**

Objednatel

400 04

Ba

Bc.

jednatel společnosti

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: BAJGER s.r.o.

Zakázka: DPS V Klidu 3133/12 - Stavební úpravy pavilonu A1,A2,B2

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

M.Dolník

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

D.Prombergerová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**350 613,12**

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00

350 613,12

Výše daně

0,00

52 591,97

**Cena s DPH**

**CZK**

**v**

**403 205,09**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: BAJGER s.r.o.

Zakázka: DPS V Klidu 3133/12 - Stavební úpravy pavilonu A1,A2,B2

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

M.Dolník

D.Prombergerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
01	VZT B2 Výdej jídel	175 706,30	202 062,25
02	ZTI B2 Výdej jídel	45 622,20	52 465,53
03	ZTI A2 Výdej jídel	54 869,70	63 100,16
04	ZTI A1 3-4 NP - Výdej jídel	9 501,27	10 926,46
04.1	ZTI A1 2-3 NP - Výdej jídel	253,42	291,43
05	Stavbení část	64 660,23	74 359,26
		<b>350 613,12</b>	<b>403 205,09</b>