

Číslo smlouvy Objednatele: SML 183/2018/OVV/2

Číslo smlouvy Zhotovitele: SO 14-751-1

Dodatek č. 2 **ke SMLOUVĚ O DÍLO**




uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Název:

„LODŽIE BYTOVÉHO DOMU KAMÍNKY 25-35“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Adresa sídla: Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Statutární zástupce: Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno – Nový Lískovec
Odběratel: Městská část Brno – Nový Lískovec
Se sídlem: Sídlem Oblá 518/75 a, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno – Nový Lískovec
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

(dále jen „*Objednatel*“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.:

Se sídlem: Kounicova 67, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Miroslav Čermákem, předsedou představenstva

IČO: 26232073

DIČ: CZ26232073

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo v souladu s čl. 15.1, 15.2 a 15.3. na akci: „LODŽIE BYTOVÉHO DOMU KAMÍNKY 25-35“ takto:

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

doplňuje se bod 4.3. takto:

4.3. Z důvodu vzniku a trvání překážek vlivem nepřízně počasí (vyšší moc) dle čl. 15.1, 15.2 a 15.3 v souladu se smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly o prodloužení termínu dokončení díla o dobu trvání okolnosti vyšší moci (od 22.12.2018 do 24.2.2019) tj. o 65 dnů do 20. 5. 2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Smluvní strany si tento dodatek ke smlouvě o dílo řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č: SML183/2018/OVV/2 byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 4/2019 ,které se konalo dne 6. 3. 2019.

19 -03- 2019

V Brně dne

V Brně, dne

.....

za zhotovitele

Ing. Miroslav Čermák, CSc.
Předseda představenstva

.....

za objednatele

Ing. Jana Drápalová
Starostka městské části Brno-Nový Lískovec