

Číslo smlouvy Objednatele: SML 183/2018/OVV/3

Číslo smlouvy Zhotovitele: SO 14-751-1

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Název:

„LODŽIE BYTOVÉHO DOMU KAMÍNKY 25-35“

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:


I. Statutární město Brno

Adresa sídla: Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Statutární zástupce: Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno – Nový Lískovec
Odběratel: Městská část Brno – Nový Lískovec
Se sídlem: Sídlem Oblá 518/75 a, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Drápalová, starostka MČ Brno – Nový Lískovec

Ve věcech technických je oprávněn jednat:


(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.:

Se sídlem: Kounicova 67, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Miroslav Čermákem, předsedou představenstva

IČO: 26232073

DIČ: CZ26232073

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na dodatku ke smlouvě o dílo na akci: „**LODŽIE BYTOVÉHO DOMU KAMÍNKY 25-35**“ z důvodu změny technologie a použitého materiálu u stínící techniky takto:

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

doplňuje se bod 3.8. takto:

3.8. Na základě změny technologie stínící techniky a upřesnění konkrétního výrobku bude provedena dodávka a montáž žaluzií umístěných na vnitřní straně každého dílu zasklení lodžie na místo původně zamýšlených rolet. Odpočet původních žaluzií a přípočet nových vnitřních žaluzií do lodžii je specifikován v položkovém rozpočtu č. 1807079/E – Investice dodatek – odpočet žaluzií, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

doplňuje se bod 3.9. takto:

3.9. Zhotovitel pro objednatele provede opravu zjištěných defektů povrchové úpravy původního zateplení spočívající v odstranění omítky vč. sířoviny, přebroušení izolantu, penetrace a nové stěrky s omítkou. Rozsah těchto prací bude dohodnut s objednatelem.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

doplňuje se bod 4.4. takto:

4.4. Z důvodu změny technologie stínící techniky a zjištěných defektů povrchové úpravy původního zateplení se smluvní strany dohodly na dokončení a předání díla do 17.6.2019.

5. CENA DÍLA

doplňuje se bod 5.1.3. takto:

5.1.3. Cena díla je dána položkovým rozpočtem č. 1807079/E Investice dodatek – odpočet žaluzií a změnou technologie stínící techniky v lodžích se smluvní cena díla snižuje o:

Cena bez DPH - 1 045 670,-- Kč
Samostatně DPH - 156 851,-- Kč
Cena vč. DPH - 1 202 521,-- Kč

doplňuje se bod 5.1.4. takto:

5.1.4. Cena za m² za odstranění defektů na původním zateplení specifikované v bodě 3.9. činí:

Cena bez DPH 826,20 Kč/m²

Cena vč. DPH 950,10 Kč/m²

Tato cena bude fakturována dle skutečně provedených prací odsouhlasena zástupcem objednatele (TDI).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

Smluvní strany si tento dodatek ke smlouvě o dílo řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č: SML183/2018/OVV/3 byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 5/2019, které se konalo dne 20.3.2019.

V Brně dne- 1 -04- 2019.....

V Brně, dne- 1 -04- 2019.....

za zhotovitele
Ing. Miroslav Čermák, CSc.
Předseda představenstva

za objednatele
Ing. Jana Drápalová
Starostka městské části Brno-Nový Lískovec

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1807079/E_r Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35**

Objekt: **SO 01 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35**

Rozpočet: **1 Investice dodatek - odpočet žaluzií**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.** IČO: **26232073**
Kounicova 67 DIČ: _____
60200 Brno

Vypracoval: _____


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|----------------------|
| HSV | 84 175,20 |
| PSV | -1 129 845,60 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -1 045 670,40 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | -1 045 670,40 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | -156 851,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,40 CZK |

Cena celkem s DPH **-1 202 521,00 CZK**

v _____ dne **- 1 -04- 2019**



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|---------------|-----|
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 84 175,20 | -8 |
| 786 | Čalounické úpravy | PSV | | | -1 129 845,60 | 108 |
| Cena celkem | | | | | -1 045 670,40 | 100 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | 1807079/E_roz Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35 |
| O: | SO 01 Lodžie bytového domu Kamínky 25 - 35 |
| R: | 1/1 Investice dodatek - odpočet žaluzií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-------------|-----------|----------------------|
| Díl: 786 | | Čalounické úpravy | | | | 634 860,00 |
| 1 | 786612200xxx | Zastiňující rolety textilních, 1800 x 1700 mm | ks | -288,00000 | 497,15 | -143 179,20 |
| 2 | 786612205xxx | Dodávka a montáž vnitřních žaluzií do lodžii | ks | 144,00000 | 5 403,05 | 778 039,20 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 84 175,20 |
| 3 | 941941192 | příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1 911,00000 | 32,40 | 61 916,40 |
| 4 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 687,00000 | 32,40 | 22 258,80 |
| Díl: 786 | | Čalounické úpravy | | | | -1 764 705,60 |
| 5 | ROL1 | Roleta vnější 1800 x 1700 mm, technická specifikace dle PD | kus | -288,00000 | 6 127,45 | -1 764 705,60 |

