

Dodatek č. 13

k Příkazní smlouvě č. 5415144015 ze dne 30.10.2015

o zajištění technické podpory a investiční a investorské činnosti
Městského kamerového dohledového systému a rozvoje dopravní telematiky
uzavřené mezi:

Čl. I Smluvní strany




Příkazce : Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
k podpisu této smlouvy byl pověřen:
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně
neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru dopravy MMB

IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785



Bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha, pobočka
Brno, účet č.: 111 246 222/0800
111 211 222/0800
Komerční banka a.s., účet č. 43-5316610297/0100

a

Příkazník : Brněnské komunikace a.s., Renesánská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
zastoupený Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:

 generálním ředitelem
 provozním ředitelem
 MBA, správním ředitelem

IČ : 60733098
DIČ : CZ60733098

Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 

Společnost je zapsána 1. 1. 1995 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B,
vložka 1479.

Čl. II **Předmět Dodatku č. 13**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 13 na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z8/02 ze dne 11. 12. 2018 za účelem následujících změn Příkazní smlouvy č. 5415144015 uzavřené dne 30. 10. 2015 ve znění Dodatků č. 1 - 12, jejímž účelem je zajištění technické podpory a investorské a investiční činnosti v oblasti:

- A. rozvoje Městského kamerového dohledového systému (dále jen „MKDS“), provozovaného příkazníkem pro příkazce,
- B. rozvoje dopravní telematiky v letech 2015 – 2020

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 13 jsou následující změny:

Aktualizuje se čl. IV Termíny plnění a finanční ujednání příkazní smlouvy:

Cena za činnosti dle čl. II písmeno B pro r. 2019 (včetně DPH v platné výši)

§ 2229 pol. 6121 ORG 5310 Rozvoj dopravní telematiky 2015 – 2020, příprava 10 000 000 Kč

3. Ostatní ujednání příkazní smlouvy č. 5415144015 uzavřené dne 30. 10. 2015 ve znění Dodatků č. 1 – 12 zůstávají tímto Dodatkem č. 13 nedotčena.

Čl. III **Závěrečná ujednání Dodatku č. 13**

1. Tento Dodatek č. 13 je uzavřen okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností nabývá jeho zveřejněním v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 13 se uzavírá v 6-ti vyhotoveních, z nichž po třech výtiscích obdrží každá ze smluvních stran.


3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 13 bude uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění statutární město Brno.

4. Strany prohlašují, že tento Dodatek č. 13 neobsahuje žádné obchodní tajemství či jiné údaje, které by nebylo možno uveřejnit.

5. Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto Dodatku č. 13 připojují své podpisy.

Za příkazce:


V Brně dne: 15. 03. 2019



.....
Ing. Bc. Pavel Pospíšek,
pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně
neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru dopravy MMB

Za příkazníka:

V Brně dne: 29-03-2019



.....
Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.



Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.