

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.11.2018

„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) V RÁMCI PROJEKTU REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO V KUTNÉ HOŘE“

mezi:

Název:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 145, 284 44 Kutná Hora
IČO:	62951491
Zastoupen:	Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Jiří Janál [REDAKCE]
Bankovní spojení, číslo účtu („objednatel“)	[REDAKCE]

a

Název:	REINVEST spol. s.r.o.
Sídlo:	K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
IČO:	65410840
DIČ:	CZ65410840
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený MS v Praze oddíl C, vložka 44457
Zastoupen:	Ing. Markem Raškou, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Marek Raška
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): („zhotovitel“)	Ing. Marek Raška

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen: „OZ“) tento Dodatek č. 3

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 1.11.2018 (dále jen Smlouva o dílo), je změna a rozšíření předmětu díla v důsledku závazného stanoviska Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče a školství, kterým byla změněna střešní krytina a návazně i skladba dřevěné konstrukce střechy

Z toho důvodu se navyšuje cena o 70.000 Kč bez DPH,
samostatně DPH 14.700 Kč, 84.700 Kč včetně DPH

1.3 Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

V Článku 6.1 Smlouvy o dílo se stávající text ve znění :

6.1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 1 595 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 334 950 Kč, 1 929 950 Kč včetně DPH,

ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

6.1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 1 734 500 Kč bez DPH, samostatně DPH 364 245 Kč, 2 098 745 Kč včetně DPH

2 OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

2.2 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. ze dne 27.3.2019.

2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny v dodatku označit údaje, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1** Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.
- 3.2** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Kutné Hoře dne 27.3.2019

V Praze dne 27.3.2019



.....

.....