



MHMPP081T0BW

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO**

č. DIL/61/02/008630/2017

na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci

„ZŠ Vokovice, P6 – rekonstrukce fasády“

Základní škola Vokovice, Praha 6, Vokovická 32/3

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

2. ATELIER RENO, spol. s r. o.
se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00, Praha 10
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11553
zastoupený: Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 45796572
DIČ: CZ45796572
(dále jen "zhotovitel")

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými při vlastní realizaci díla dle projektové dokumentace.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku je rozšíření rozsahu díla, uvedeného v technické specifikaci, o kompletní rekonstrukci ležaté jednotné kanalizace pod dvorním traktem (kanalizace byla umístěna pod částmi jež byly součástí původního díla). Potíže kanalizace byly zjištěny nezávisle při řešení zatékání do sklepních prostor školy.

článek VII.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo v rozsahu čl. II. smlouvy č. DIL/61/02/008601/2017, v návaznosti na skutečnosti uvedené v tomto dodatku a dle nabídky zhotovitele ze dne 13. 2. 2019, se upravuje následně:

Základní cena za dílo dle SoD:

Cena bez DPH	397 900,- Kč
DPH 21%	83 559,- Kč
Cena celkem	481 459,- Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH	17 500,- Kč
DPH 21%	3 675,- Kč
Cena celkem	21 175,- Kč

Cena vč. dodatku č. 1 celkem:

Cena bez DPH	415 400,- Kč
DPH 21%	87 234,- Kč
Cena celkem	502 634,- Kč

V ostatních bodech se smlouva nemění.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.



Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne 2.4.2019V Praze dne 2.4.2019

 <i>objednatel</i> Mgr. Lenka Němcová ředitelka odboru školství a mládeže MHMP	 <i>zhotovitel</i> Ing. Jaroslav Malina jednatel společnosti ATELIER RENO, spol. s r. o.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka k navýšení ceny projekčních prací ze dne 13. 2. 2019



