

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 9

STAVBA:	Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku
SMLOUVA ČÍSLO:	Č. zhotovitele: 0004/16/0905/DS
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek ; IČ: 00249998
ZHOTOVITEL / IČ	Casta dopravní stavby s.r.o.; IČ: 28084136

Stavební objekt: SO 302 Kanalizace

Popis změny: Oprava ochrany parovodního potrubí

Cena:

Zvýšení ceny o: 80 240,84 Kč

Termín:

Prodloužení/zkrácení termínu: má vliv na změnu termínu, prodloužení celkové doby výstavby o 2 dny.

Přílohy: Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele Casta dopravní stavby s.r.o.

Navrhl:

Za objednatele Město Písek

Schválil:

Dne:

.....
Marek Míčka
Stavbyvedoucí

.....
Bc. Rudolf Koraba
Město Písek

.....
Ing. Jiří Kuchař
Jednatel společnosti

.....
Marek Václavík
Technický dozor investora

.....
Ing. Roman Honzík
Technický dozor investora