

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 11

STAVBA:	Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku
SMLOUVA ČÍSLO:	Č. zhotovitele: 0004/16/0905/DS
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek ; IČ: 00249998
ZHOTOVITEL / IČ	Casta dopravní stavby s.r.o.; IČ: 28084136

Stavební objekt: SO 301 Vodovod

Popis změny: Odpočet nerealizovaných položek

Cena:

Snížení ceny o: - 24 027,- Kč

Termín:

Prodloužení/zkrácení termínu: nemá vliv na změnu termínu.

Přílohy: Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele Casta dopravní stavby s.r.o.

Navrhl:

Za objednatele Město Písek

Schválil:

Dne:

.....
Marek Míčka
Stavbyvedoucí

.....
Bc. Rudolf Koraba
Město Písek

.....
Ing. Jiří Kuchař
Jednatel společnosti

.....
Marek Václavík
Technický dozor investora

.....
Ing. Roman Honzík
Technický dozor investora