

Dodatek č. 1

k rámcové dohodě „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Lišni III. etapa“
uzavřenou dne 21. 07. 2017

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zaslání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [redacted]

- ve věcech plnění smlouvy: Ing. Jana Pantůčková, [redacted]

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zastoupený: Ing. Jiří Podolský, statutární ředitel

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542

bankovní spojení: [redacted]

datová schránka: mxke9ty

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Podolský, [redacted]

- ve věcech technických: Ing. Igor Neckář, [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl.: 790

a

SKR stav, s. r. o.

se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupený: Ing. IVO Skřivánek, jednatel

IČO: 26961474

Vystupující jako společnost pod názvem „Společnost pro modernizaci bytů BD v Brně – Líšni III. etapa“, Osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Podolský, na základě plné moci;

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně jako „smluvní strany“)

Preambule

Dne 21. 07. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána rámcová dohoda s názvem „Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně-Lišni III.

etapa“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek ke smlouvě se týká ocenění prací, služeb nebo dodávek, které si objednatel vyžádal provést nad rámec smlouvy a jsou potřebné k řádnému dokončení a k úplnému splnění objednávky vystavené dle smlouvy. Dodatek smlouvy se uzavírá v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nastalých změn závazků vyplývajících z výše uvedené smlouvy o dílo.

I.

Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb smlouvy se rozšiřuje o položky uvedené v příloze tohoto dodatku.

II.

Na dodatečné práce, služby nebo dodávky se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. Tento dodatek se uplatní na práce, služby nebo dodávky prováděné od BD Masarova 1, tj. ode dne 7. 1. 2019.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 06. schůzi konané dne 20. 02. 2019.

V Brně dne ..6.3.2019.....

.. 

objednatel

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2017-01-25 Rekonstrukce bytů Líšeň III. etapa**

Objekt: **DOD Dodatek k rámcové smlouvě**

Rozpočet: **01 Dodatek č. 1**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			431 428,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			431 428,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	431 428,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 431 428,00 CZK

v _____ dne **22.02.2019**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			431 428,00	100
Cena celkem					431 428,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-01-25	Rekonstrukce bytů Líšeň III. etapa
O:	DOD	Dodatek k rámcové smlouvě
R:	01	Dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				431 428,00			
1	001	Hodinová sazba dělníka - obecně	hod	40,00000	250,75	10 030,00		Vlastní	Indiv
2	002	Demontáž slaboproudých rozvodů	hod	100,00000	250,75	25 075,00		Vlastní	Indiv
3	003	Opětovná montáž slaboproudých kabelů	hod	100,00000	250,75	25 075,00		Vlastní	Indiv
4	004	Zjištění stávajícího stavu (kuchyň, koupelna)	hod	40,00000	250,75	10 030,00		Vlastní	Indiv
5	005	Přepojení stávající elektroinstalace v koupelně	hod	60,00000	250,75	15 045,00		Vlastní	Indiv
6	006	Předělání stávající elektroinstalace	hod	20,00000	250,75	5 015,00		Vlastní	Indiv
7	007	Krabice KU97 vč. dodávky + svorka + víčko a zapojení	kus	400,00000	112,16	44 864,00		Vlastní	Indiv
8	008	Krabice acidur + věneček	kus	200,00000	117,30	23 460,00		Vlastní	Indiv
9	009	Krabice lištová	kus	1 000,00000	77,74	77 740,00		Vlastní	Indiv
10	010	Zas. jednoduchá 230V IP44	kus	100,00000	244,75	24 475,00		Vlastní	Indiv
11	011	Objímka + žárovka	kus	60,00000	82,55	4 953,00		Vlastní	Indiv
12	012	Koncovka nebo spojka RJ 45	kus	200,00000	59,58	11 916,00		Vlastní	Indiv
13	013	D + M revizní dvířka SDK 150x150 mm, 1 x deska standart tl. 12,5mm, US zámek	kus	200,00000	768,75	153 750,00		Vlastní	Indiv
Celkem						431 428,00			