

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

MARPO s. r. o.
28. Října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena
Ing. arch. Jiřím Bobkem
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1644935359/0800

IČO: 41033078
DIČ: CZ41033078
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

dále též jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále též jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran, dochází ve smyslu čl. V Závěrečné ujednání odst. 12 k sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. objednatele 1/b/INV/13/2016 ze dne 8. 9. 2016 spočívající v úpravě čl. II Doba plnění.

Čl. II

Doba plnění – se mění v odst. 2:

Na základě žádosti zhotovitele o změně termínu předání DÚR pro výše uvedenou stavbu z důvodu prodlžení získávání vyjádření dotčených orgánů se zhotovitel a objednatel dohodli na změně termínu.

2. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 14-ti dnů po obdržení posledního vyjádření dotčeného orgánu.

Ostatní články smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 1/b/INV/13/2016 ze dne 8. 9. 2016 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 55/1192 ze dne 21. 11. 2016, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní pod označením „Rozšíření hřbitova (PD,IČ).

Za objednatele (příkazce)

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: _____

Místo: Ostrava

Igor Trávníček
starosta

Ing. arch. Jiří Bobek
jednatel

