


Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. „Mohelnice, ul. Za Penzionem, rekonstrukce VO“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

Zhotovitel: ELEKTRO – FLEXI s.r.o.,
Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
zastoupená : Petr Galda, jednatel
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 25. 02. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, ul. Za Penzionem, rekonstrukce VO“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo – cena díla:

IV.**Cena díla a platební podmínky**

Předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
Cena za dílo dle smlouvy	435 674,00Kč	91 491,00Kč	527 165,00Kč
Cena dle dodatku č. 1	-16 559,00Kč	-3 477,00Kč	-20 036,00Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1	419 115,00Kč	88 014,00Kč	507 129,00Kč

3.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne **03-04-2019**

V Lutíně dne 2.4.2019



za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



za zhotovitele
Petr Galda, jednatel

