

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ

Název zakázky: Rekonstrukce elektroinstalace objektu radnice Budovcova 207, Písek.

Číslo	Popis předmětu plnění	Termín / doba zhotovení
1.	Návrh rozmístění zásuvek, spínačů, slaboproudu, atd. Investor - zadá zpracování PBŘ a navrhne jednotlivé etapy rekonstrukce objektu.	30.4.2019 / 1 měsíc
2.	Výpočet umělého a nouzového osvětlení. Návrh struktury napájení objektu.	30.5.2019 / 1 měsíc
3.	Zákres značek zásuvek, spínačů, svítidel, slaboproudu, rozváděčů, atd. Schválení pozic investorem.	30.6.2019 / 1 měsíc
4.	Trasování silových a sdělovacích rozvodů. Odsouhlasení kabelových tras a rozmístění rozváděčů statikem.	30.7.2019 / 1 měsíc
5.	Návrh náhradních zdrojů napájení - UPS + diesel agregát.	30.8.2019 / 1 měsíc
6.	Schéma rozváděčů.	30.9.2019 / 1 měsíc
7.	Zpracování výkaz/výměr a kontrolního rozpočtu. Schválení dokumentace investorem.	30.10.2019 / 1 měsíc
8.	Dokončení a předání projektové dokumentace.	30.11.2019 / 1 měsíc

Ve Strakonících 29.3.2019

Ing. Ladislav Hanuš