

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

(dále jen „dodatek“)

uzavřená pod č. objednatele: 1/2019-537203

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,
Pobočka Beroun**

zastoupený:

Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky
Beroun, Krajský pozemkový úřad Pro
Středočeský kraj a hl. město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun
Ing. Anna Krejzková, Pobočka Beroun

Adresa:

Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.:

xxxxxxxxxx

E-mail:

beroun.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

zastoupený:

představenstvo dle OR

Adresa:

Novohradská 226, 379 01 Třeboň

v smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku,
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

idtexsd

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:

2001011923/2010

IČO:

472 39 328

DIČ:

CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

(dále jen „zhotovitel“)

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce polní cesty C7, novostavba propustku a novostavba příkopu SP3, rekonstrukce příkopu OP3, novostavba příkopu OP2 v k.ú. Kotopeky“. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby se uzavírá z důvodu změny zastoupení v technických záležitostech na straně zhotovitele a následně nepředpokládané doby trvání zadávacího řízení včetně následné administrace veřejné zakázky financované z dotačního titulu PRV.

I.

původní znění:

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

zastoupený:

představenstvo dle OR

Adresa:

Novohradská 226, 379 01 Třeboň

v smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku,
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

idtexsd

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:

2001011923/2010

IČO:

472 39 328

DIČ:

CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

(dále jen „zhotovitel“)

nové znění:

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

zastoupený:

představenstvo dle OR

Adresa:

Novohradská 226, 379 01 Třeboň

v smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku,
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

idtexsd

bankovní spojení:

Fio banka, a.s.

číslo účtu:

2001011923/2010

IČO:

472 39 328

DIČ:

CZ47239328

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.

Čl.V Doba plnění odst. 6 smlouvy o dílo na zhotovení stavby se upravuje a doplňuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a) Termín předání a převzetí staveniště: **30.4.2019**
- b) Termín zahájení stavebních prací: **30.4.2019**
- c) Termín dokončení stavebních prací: **30.10.2019**
- d) Termín předání a převzetí díla: **30.10.2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímajícího řízení.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Králově Dvoře dne 5.4.2019

.....
Andrea Čápková, vedoucí Pobočky
Beroun
objednatel

.....
Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního
úseku
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a
personalistiky
zhotovitel

Za správnost: Ing. Marcela Závorová